
 
 

 

 

 

 

 

      

 

ANEKS 2. 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI  

PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA (PKI) 

OPĆINE SANSKI MOST za 2019.godinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanski Most, februar 2020.godine              

 

                  



Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja općine Sanski Most i direktno utiče 
na poboljšanje standarda u sferi upravljanja javnim dobrima Općine. Osnovni cilj je utvrditi, u okvirima 
važećih zakonskih propisa i na osnovu organizacionih i financijskih mogućnosti, visinu dugoročnih 
izdataka za organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture 
Općine. Program također predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija. 

Osnovna načela i kriteriji koji su uticali na ocjenjivanje investicionih projekata su bili sljedeći: 

 potreba dosljednog poboljšanja kvaliteta života građana; 

 neophodnost unapređenja uvjeta za funkcionisanje privrede; 

 kulturne, ekološke i prostorne uvjete kojim Općina raspolaže; 

 uticaj predložene investicije na realizaciju strateških planova Općine; 

 uticaj procesa realizacije programa na podsticanje sveopćeg razvoja Općine i na privlačenje 
inostranog investicijskog kapitala. 

Konačna lista investicionih projekata prema prihvaćenim kriterijuma za rangiranje investicionih 
projekata i principa za njihovo bodovanje je u okviru PKI bila prilagođena, prvenstveno u svom 
financijskom pogledu, sljedećem: 

 višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda; 

 višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih rezervi; 

 stanju raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugoročno; 

 koncepciji finansiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije svega 
preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicionih kredita); 

 mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnih izvora kapitala u okviru partnerstva javnog i 
privatnog sektora.  

Prema tome PKI predstavlja: 

 petogodišnji program razvoja Općine; 

 program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za 
prvu godinu biti dopunjavan projektima za novu godinu, koja zaokružuje Program. Istovremeno, 
biće ažuriran za naredne budžetske godine; 

 usvojen od strane Općinskog vijeća; 

 program koji će obuhvatiti gradske investicije koje sprovode JP i JU čiji je osnivač općina Sanski 
Most i općinske organizacione jedinice (novi građevinski i tehnički projekti, ulaganje u 
rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljšanje); 

 pripreman na osnovu jedinstvenog obrasca – prijedloga za investiranje dostavljenog u formi 
koju odredi Općinski načelnik, a Program će pripremati Općinski vijećnici, Općinski načelnik, JU 
i JP, organizacione jedinice organa uprave i drugi organi, subjekti, organizacije i građani.  

Općinsko vijeće općine Sanski Most je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija (PKI) 
za period 2016-2021.godinu, Odluku o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija 
("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj:06/16) i Odluku o usvajanju ažuriranog Programa 
kapitalnih investicija općine Sanski Most za period 2017-2022.godina.Također, Općinskom vijeću se 
dostavljaju Izvještaji o realizaciji i finansijskoj projekciji ažuriranog Programa kapitalnih investicija za 
protekle godine odnosno do sada su dostavljeni Izvještaji o realizaciji Programa kapitalnih investicija 
općine Sanski Most za 2017. i za 2018.godinu.  Izvještaj o realizaciji i finansijskoj projekciji ažuriranog 
Programa kapitalnih investicija za 2019.godinu obuhvata tabelarni sektorski pregled projekata po 
grupama, odnosno svaki projekat je pojedinačno prikazan u navedenim tabelama (1-7), koje su u 
prilogu ovog dokumenta.  

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
                                                                                                  prof. Faris Hasanbegović, s.r. 
 

 



 
SEKTORSKE TABELE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa: Ekonomski razvoj

                                        Izvor sredstava
            Budžet Općine

R/b Naziv projekta Kredit Ostali Napomena

1 2019 80.000,00 15.000,00 0,00 30.000,00 45.000,00 Realizovan

2 2019 50.000,00 101.910,00 0,00 0,00 101.910,00
UKUPNO: 130.000,00 116.910,00 0,00 30.000,00 146.910,00

Godina 
realizacije

Planirana 
vrijednost 
projekta

Vlastita 
sredstva

Realizovano 
sredstava

Program stručne 
dokvalifikacje u 
proizvodnim subjektima

Partnerstvo poduzetnika 
i lokalne zajednice

Djelimično 
realizovano



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa:  Vodovod i kanalizacija

                                        Izvor sredstava
            Budžet Općine

R/b Naziv projekta Kredit Ostali Napomena

1 2019 150.000,00 96.000,00 0,00 60.000,00 156.000,00

2 2019 100.000,00 221.239,65 0,00 228.300,00 449.539,65 Realizovan

3 2019 20.000,00 21.100,00 Realizovan
UKUPNO: 250.000,00 317.239,65 0,00 288.300,00 605.539,65

Godina 
realizacije

Planirana 
vrijednost 
projekta

Vlastita 
sredstva

Realizovano 
sredstava

Izgradnja kanalizacionog 
sistema u ulici 
Prvomajska faza II i III

Djelimično 
realizovan

Izgradnja vodovoda 
Zdena-Kamengrad – 
Faza II
Izgradnja 1 km faza II 
vodovoda Sasina



 

 

                                                     Grupa: Putna  infrastruktura
                                        Izvor sredstava
             Budžet Općine

R/b Naziv projekta Kredit Ostali Napomena

1 2019 30.000,00 10.100,00 0,00 8.000,00 18.100,00

2 2019 250.000,00 0,00 0,00 278.000,00 278.000,00 Realizovan

3 2019 10.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00 11.000,00 Realizovan

4 2019 42.437,92 22.437,92 0,00 20.000,00 42.437,92 Realizovan

5 2019 33.000,00 12.500,00 0,00 12.500,00 25.000,00 Realizovan

6 2019 30.000,00 0,00 0,00 34.500,00 34.500,00 Realizovan

7 2019 60.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 66.000,00 Realizovan

8 2019 200.000,00 120.000,00 0,00 100.000,00 220.000,00 Realizovan

9 2019 25.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
UKUPNO: 680.437,92 218.537,92 0,00 491.500,00 710.037,92

Godina 
realizacije

Planirana 
vrijednost 
projekta

Vlastita 
sredstva

Realizovano 
sredstava

Asfaltiranje novoizgrađenog 
puta i završetak zaseoka 
Talići

Djelimično 
realizovan

Izgradnja saobrćajnica u 
Željezničkom naselju
Asfaltiranje puta zaseok 
Bajrići

Asfaltiranje saobraćajnice 
Vaselinovića put faza II

Modernizacija puta Džamija-
Arifovići

Asfaltiranje puta prema 
spomeniku Turskim šehidima

Asfaltiranje zasek Seferovići i 
Eminići
Asfaltiranje puteva u MZ 
Demiševci
Renoviranje Mjesnog ureda i 
asfaltiranje prilaznog puta 
(M.Z.  D.Kamengrad)

Djelimično 
realizovan

Grupa: Rasvjeta

                                                        Izvor sredstava
                                Budžet Općine

Naziv projekta Vlastita sredstva Kredit Ostali Napomena

2019 100.000,00 129.000,00 0,00 21.000,00 150.000,00

2019 30.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

2018 20.000,00 19.890,00 0,00 0,00 19.890,00
UKUPNO: 150.000,00 160.890,00 0,00 21.000,00 181.890,00

Godina 
realizacije

Planirana 
vrijednost 
projekta

Realizovano 
sredstava

Zamjena postojeće 
rasvjete LED rasvjetom

Djelimično 
realizovan

Proširenje ulične 
rasvjete na putu R 405

Djelimično 
realizovan

Rasvjeta ul. Bulevar VII 
Korpusa

Djelimično 
realizovan



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa: Okolišni razvoj i turizam

                                   Izvor sredstava
            Budžet Općine

R/b Naziv projekta Vlastita sredstva Kredit Ostalo Napomena

1 2019 20.000,00 30.000,00 0,00 93.000,00 123.000,00

2
Uređenje gradskih plaža

2019 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3 2019 20.000,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
UKUPNO: 50.000,00 113.000,00 0,00 93.000,00 206.000,00

Godina 
realizacije

Planirana 
vrijednost projekta

Realizovano 
sredstava

Povećanje proizvodnje povrća u 
zatvorenim  prostorim a

Djelimično 
realizovan
Djelimično 
realizovan

Uređenje lokaliteta ¨Tvrđava 
Kam engrad¨, ¨Izletište 
Kam engrad¨, i destinacija 
¨Vodopad Blihe¨. 

Djelimično 
realizovan



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa:  Sport i rekreacija

                                              Izvor sredstava
               Budžet Općine

R/b Naziv projekta Vlastita sredstva Kredit Ostalo Napomena

1 2019 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

2 2019 20.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Realizovan
3 Ambasada Mira 2019 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00 405.000,00 Realizovan

UKUPNO: 545.000,00 14.000,00 0,00 535.000,00 529.000,00

Godina 
realizacije

Planirana 
vrijednost 
projekta

Realizovano 
sredstava

Izgradnja sportsko-
rekreacionog i društvenog 
centra u Hrustovu

Djelimično 
realizovan

Kupovina zimske opreme 
– motorne sanke



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa: Ostalo
                                        Izvor sredstava
           Budžet Općine

R/b Naziv projekta Kredit Ostali Napomena
1 Mirovna farma 2019 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Realizovan

2 2019 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 Realizovan
3 Međunarodna sedmica mira 2019 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 Realizovan
4 Mirovni kamp za mlade CIM-a 2019 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 Realizovan

5 2019 10.000,00 3.600,00 0,00 5.400,00 9.000,00 Realizovan
UKUPNO: 415.000,00 3.600,00 0,00 410.400,00 414.000,00

Godina 
realizacije

Planirana 
vrijednost 
projekta

Vlastita 
sredstva

Realiovano 
sredstava

Obnovljivi izvori energije na Mirovnoj 
farmi/Mirovna farma "BAŠČA 
MOGUĆNOSTI" Kruhari bb

Projekat nabavke opreme za 
održavanje kulturnih i drugih događaja i 
manifestacija na području Općine 
Sanski Most.



 
 
 
Rekapitulacija sredstava 

 
 

R/b Naziv grupe Planirana 
vrijednost u KM 

Realizovana 
vrijednost u KM 

Index u 
% 

1. Ekonomski razvoj 130. 000, 00 146. 910, 00 113,11 

2. Vodovod i 
kanalizacija 

250. 000, 00 605. 539, 00 242,21 

3 Putna infrastruktura 680. 437, 92 710. 037, 92 103,41 

4. Rasvjeta 150. 000. 00 181. 890, 00 121,26 

5. Okolišni razvoj i 
turizam 

50. 000, 00 206. 000, 00 412,12 

6. Sport i rekreacija 545. 000, 00 529. 600, 00 97,17 

7. Ostalo 415. 000, 00 414. 000, 00 99,75 

 UKUPNO: 2. 220. 437, 92 2. 793. 976, 92 124,85 

 


